



Приложение №4

к Приказу №15 от 01.08.2022

План мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году

МКОУ «Мунинская СОШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Джафаров А.М.	Приказ директора школы	01.08.2022
1.2.	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Джафаров А.М. Саадулаева З.Ж	План мероприятий	
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Джафаров А.М. Саадулаева З.Ж	Медиаплан информационного сопровождения	
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Джафаров А.М. Саадулаева З.Ж	Положение о деятельности Центра	
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Джафаров А.М. Саадулаева З.Ж	Проект зонирования	
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Джафаров А.М. Саадулаева З.Ж	Проект зонирования	
1.7.	Назначение руководителя Центра	Джафаров А.М.	Приказ директора	
1.8.	Создание рабочей группы	Джафаров А.М. Саадулаева З.Ж	Приказ директора	
2.				
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Джафаров А.М.	Заявки на финансирование	
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Джафаров А.М.	Извещения о проведении закупок	
2.3.	Разработка сметной	Джафаров А.М.	Проектно-	

	документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Саадулаева З.Ж	сметная документация	
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Джафаров А.М.	Отчеты	
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Джафаров А.М. Саадулаева З.Ж	Заявка	
2.6.	Приемка помещений Центра	Джафаров А.М. Саадулаева З.Ж	Акт	
3.				
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Саадулаева З.Ж	Свидетельства о повышении квалификации	
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	МАГОМЕДОВА С.М Саадулаева З.Ж.	Рабочие программы педагогов	
3.3.	Составление штатного расписания центра	Саадулаева З.Ж	Приказ по утверждению Штатного расписания	
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Саадулаева З.Ж	Утвержденные должностные инструкции	
4.				
4.1	Информация о начале реализации проекта	Саадулаева З.Ж	Новости, статьи, репортажи	
4.2.	Запуск сайта	Саадулаева З.Ж	Новости Раздел «Точка	

			роста»	
4.3.	Открытие Центра	Джафаров А.М. Саадулаева З.Ж	Торжественное мероприятие	
4.4.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Джафаров А.М. Саадулаева З.Ж	Расписание Расстановка кадров планирование	
4.5.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Джафаров А.М. Саадулаева З.Ж УЧИТЕЛЯ	Информация на сайте школы	
4.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Джафаров А.М. Саадулаева З.Ж УЧИТЕЛЯ	Приказ директора школы о зачислении учащихся	
4.7.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Джафаров А.М. Саадулаева З.Ж УЧИТЕЛЯ	Отчет	